

A Hírös Sport Nonprofit Kft. 2020. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árbeszerzés</b>					
Gázeenergia beszerzés	Gázeenergia beszerzése a Hírös Sport Nonprofit Kft. létesítményei számára	uniós	Központosított közbeszerzés (Kbt. 32.§)	2020. május	2022. november
Gázeenergia beszerzés	Gázeenergia beszerzése a Hírös Sport Nonprofit Kft. létesítményei számára	uniós	nyílt	2020. április	2020. november
Villamos energia beszerzés	Villamos energia a Hírös Sport Nonprofit Kft. létesítményei számára	uniós	nyílt	2020. április	2021. július
Időmérő rendszer	Időmérő rendszer beszerzése	nemzeti	nyílt	2020. május	2 hónap
Mozgatható végfal, hangosítás	Mozgatható végfal és hangosítás beszerzése	nemzeti	nyílt	2020. július	2 hónap
<b>II. Építési beruházás</b>		-	-	-	-
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					
Munkaerő-kölcsönzés	„Megbízási szerződés a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket	nemzeti	nyílt	2020. április	26 hónap

	<i>Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. által megjelölt létesítményekbe munkaerő kölcsönzésére</i>	<i>uniós</i>	<i>nyílt</i>	<i>2020. december</i>	<i>36 hónap</i>
<i>Fürdőgyógyászati szolgáltatás</i>	<i>Fürdőgyógyászati szolgáltatás beszerzése</i>				
<b>IV. Építési koncesszió</b>					
-	-	-	-	-	-
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>					
-	-	-	-	-	-

Hírös Szociális Szolgáltató J. Alapítvány  
Működési Szabályzat Felülvizsgálata  
Kecskemét, 2020. március 30.  
Dr. Patay Balázs ügyvezető  
Alapítványi Igazgató  
Kecskemét, 2020. március 30.

Kecskemét, 2020. március 30.

Dr. Patay Balázs ügyvezető